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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0020084468/2024 - SED.UIN

Joinville, 09 de fevereiro de 2024.

OBRA: 267 - Reforma e ampliagéo da quadra da EM Sadalla Amin Ghanem - Etapa 02 - REFORMA E AMPLIAGAO

ENDERECO: Rua Evangelista Justino Espindola, 125 - Parque Guarani - Joinville

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

PESO

ITEM SERVICO VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
11 | CANTEIRO DE OBRAS 590% |161.243,35 |60,00% 571% 571% 5,71% 5,71% 571% 571% 5,74%
R$ 96.746,01 | R$ 9.207,00 | R$ 9.207,00 | R$ 9.207,00 [ R$9.207,00 | R$ 9.207,00 | R$ 9.207,00 | Rs 9.255,37
12 | ADMINISTRACAO LOCAL 7,89% | 215.860,88 |12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R¢ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61
21 | REMOCOES DIVERSAS 3,81% |104.249,74 |50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 52.124,87 | R$ 52.124,87 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22 | RECUPERAGAO ESTRUTURAL PILARES 033% |8.979,45 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 8.979,45 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23 | PISO DA QUADRA 7,71% |210.729,35 | 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00%
R$ 0,00 R$ 42.145,87 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
168.583,48
24 | FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 8,87% |242.456,49 |0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ R$ 72.736,95 | R$ 48.491,30 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
121.228,24
25 | COBERTURA METALICA DA QUADRA COBERTA 26,18% | 716.021,90 | 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
214.806,57 | 286.408,76 | 214.806,57
26 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | 1,11% | 30.434,50 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(SPDA) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.434,50 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27 | PINTURA DA QUADRA 514% |140.590,40 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.413,28 | R$ 42.177,12 [ R$ 0,00 R$ 0,00
28 | PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO 12,24% |334.730,79 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS RS R$ 66.946,16
133.892,32 | 133.892,32
29 |ITENS ESPORTIVOS - QUADRA 146% |39.82845 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.828,45
31 | INFRAESTRUTURA 264% | 7222271 |0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 14.444,54 | R$ 57.778,17 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
32 | SUPRAESTRUTURA MOLDADA IN LOCO 141% |38.60585 | 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.884,68 | R$ 7.721,17 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
33 | SUPRAESTRUTURA PRE MOLDADA (PISO/LAJE) 117% |3204,07 | 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.631,22 | R$ 22.472,85 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
34 | ACABAMENTOS - PAREDES/LAJES/PAINEIS 2,63% |71.91047 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.573,14 | R$ 50.337,33 | R$ 0,00 R$ 0,00
35 | SISTEMAS DE COBERTURA 041% |11.10082 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.660,49 | R$ 4.440,33 | R$ 0,00
36 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,01% |27.490,61 | 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.498,12 | R$ 8.247,18 | R$ 8.247,18 | R$ 5.498,12 | R$ 0,00 R$ 0,00
37 | REVESTIMENTOS 076% |2076219 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.152,44 | R$ 16.609,75 | R$ 0,00
38 | ACABAMENTOS/APARELHOS 099% | 2695614 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.478,07 | R$ 13.478,07
39 | ESQUADRIAS 062% |16.96859 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.484,30 | R$ 8.484,30 | R$ 0,00
310 | PINTURAS 019% |5.301,43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.060,29 | R$ 4.241,14 | R$ 0,00
41 | INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL 361% |98721,16 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.744,23 | R$ 59.232,70 | R$ 19.744,23 | R$ 0,00
42 | INSTALACOES ELETRICAS 324% |88.54834 |0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.419,34 | R$ 35.419,34 | R$ 17.709,67 | R$ 0,00 R$ 0,00
43 | PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,16% | 4.258,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.258,01 | R$ 0,00
44 | ASBUILT 031% |8.481,13 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 [R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14
45 | LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DA OBRA 023% |6.301,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.301,15




TOTAL SIMPLES 100,00%| 2.734.857,97 | 6,47% 10,10% 14,19% 16,69% 18,14% 13,40% 8,86% 12,16%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
176.913,63 276.172,72 388.069,55 456.332,22 496.082,01 366.454,51 242.397,89 332.435,43
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 2.734.857,97 | 6,47% 16,57% 30,76% 47,44% 65,58% 78,98% 87,84% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
176.913,63 453.086,35 841.155,91 1.297.488,13 | 1.793.570,14 | 2.160.024,65 | 2.402.422,54 | 2.734.857,97
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Publico(a), em 09/02/2024, as 09:05, conforme a Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secre tario
(), em 14/02/2024, as 18:55, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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