
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020084468/2024 - SED.UIN

Joinville, 09 de fevereiro de 2024.

 

OBRA: 267 - Reforma e ampliação da quadra da EM Sadalla Amin Ghanem - Etapa 02 - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Evangelista Justino Espíndola, 125 - Parque Guarani - Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 5,90% 161.243,35 60,00% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,74%

R$ 96.746,01 R$ 9.207,00 R$ 9.207,00 R$ 9.207,00 R$ 9.207,00 R$ 9.207,00 R$ 9.207,00 R$ 9.255,37

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,89% 215.860,88 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61

2.1 REMOÇÕES DIVERSAS 3,81% 104.249,74 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 52.124,87 R$ 52.124,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PILARES 0,33% 8.979,45 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 8.979,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 PISO DA QUADRA 7,71% 210.729,35 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 42.145,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
168.583,48

2.4 FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 8,87% 242.456,49 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
121.228,24

R$ 72.736,95 R$ 48.491,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 COBERTURA METÁLICA DA QUADRA COBERTA 26,18% 716.021,90 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
214.806,57

R$
286.408,76

R$
214.806,57

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(SPDA)

1,11% 30.434,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.434,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.7 PINTURA DA QUADRA 5,14% 140.590,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.413,28 R$ 42.177,12 R$ 0,00 R$ 0,00

2.8 PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO 12,24% 334.730,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
133.892,32

R$
133.892,32

R$ 66.946,16

2.9 ITENS ESPORTIVOS – QUADRA 1,46% 39.828,45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.828,45

3.1 INFRAESTRUTURA 2,64% 72.222,71 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 14.444,54 R$ 57.778,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 SUPRAESTRUTURA MOLDADA IN LOCO 1,41% 38.605,85 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.884,68 R$ 7.721,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 SUPRAESTRUTURA PRÉ MOLDADA (PISO/LAJE) 1,17% 32.104,07 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.631,22 R$ 22.472,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4 ACABAMENTOS - PAREDES/LAJES/PAINÉIS 2,63% 71.910,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.573,14 R$ 50.337,33 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 SISTEMAS DE COBERTURA 0,41% 11.100,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.660,49 R$ 4.440,33 R$ 0,00

3.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,01% 27.490,61 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.498,12 R$ 8.247,18 R$ 8.247,18 R$ 5.498,12 R$ 0,00 R$ 0,00

3.7 REVESTIMENTOS 0,76% 20.762,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.152,44 R$ 16.609,75 R$ 0,00

3.8 ACABAMENTOS/APARELHOS 0,99% 26.956,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.478,07 R$ 13.478,07

3.9 ESQUADRIAS 0,62% 16.968,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.484,30 R$ 8.484,30 R$ 0,00

3.10 PINTURAS 0,19% 5.301,43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.060,29 R$ 4.241,14 R$ 0,00

4.1 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 3,61% 98.721,16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.744,23 R$ 59.232,70 R$ 19.744,23 R$ 0,00

4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,24% 88.548,34 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.419,34 R$ 35.419,34 R$ 17.709,67 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 0,16% 4.258,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.258,01 R$ 0,00

4.4 AS BUILT 0,31% 8.481,13 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14

4.5 LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DA OBRA 0,23% 6.301,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.301,15
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TOTAL SIMPLES 100,00% 2.734.857,97 6,47% 10,10% 14,19% 16,69% 18,14% 13,40% 8,86% 12,16%

R$
176.913,63

R$
276.172,72

R$
388.069,55

R$
456.332,22

R$
496.082,01

R$
366.454,51

R$
242.397,89

R$
332.435,43

TOTAL ACUMULADO 100,00% 2.734.857,97 6,47% 16,57% 30,76% 47,44% 65,58% 78,98% 87,84% 100,00%

R$
176.913,63

R$
453.086,35

R$
841.155,91

R$
1.297.488,13

R$
1.793.570,14

R$
2.160.024,65

R$
2.402.422,54

R$
2.734.857,97
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Público(a), em 09/02/2024, às 09:05, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário
(a), em 14/02/2024, às 18:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020084468 e o código CRC 0C6612D6.
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