Frefeiturs e

juevle Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018389648/2023 - SED.UIN

Joinville, 15 de setembro de 2023.

OBRA: | 1186 - Reparo de cobertura na Escola Municipal Prefeito Geraldo Wetzel

ENDERECO: | Rua Passo Fundo, 315

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Alyne Araujo de Oliveira - CREA 177574-2

ITEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVICOS PRELIMINARES 19,22% | 268.994,33 | 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,35%
R$ 22.407,23 | R$ 22.407,23 | R$ 22.407,23 | R$ 22.407,23 | R$ 22.407,23 | RS 22.407,23 | R$ 22.407,23 | R$ 22.407,23 | RS 22.407,23 | R$ 22.434,13 | R$ 22.434,13 | R$ 22.461,03
2 SERVICOS DE REMOCAO 319% |44.692,27 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 44.692,27 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
3 SERVICO DE REPARO 76,89% | 1.076.235,63 | 0,00% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,10%
R$ 0,00 RS 97.829,82 | R$ 97.829,82 | R$ 97.829,82 | R$ 97.829,82 | R$ 97.829,82 | R$ 97.829,82 | R$ 97.829,82 | R$ 97.829,82 | R$ 97.829,82 | R$ 97.829,82 | R$ 97.937,44
4 LIMPEZA FINAL 0,70% | 9.741,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.741,82
TOTAL SIMPLES 100,00%| 1.399.664,05 | 4,79% 8,59% 8,59% 8,59% 8,59% 8,59% 8,59% 8,50% 8,50% 8,59% 8,59% 9,30%
R$ 67.099,50 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ R$ R$
120.237,05 | 120.237,05 | 120.237,05 [ 120.237,05 | 120.237,05 [ 120.237,05 | 120.237,05 | 120.237,05 | 120.263,95 | 120.263,95 | 130.140,29
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 1.399.664,05 | 4,79% 13,38% 21,97% 30,57% 39,16% 47,75% 56,34% 64,93% 73,52% 82,11% 90,70% 100,00%
R$ 67.099,50 | R$ R$ R$ RS RS R$ R$ RS R$ R$ RS
187.336,54 | 307.573,59 | 427.810,64 | 548.047,68 | 668.284,73 | 788.521,78 | 908.758,82 | 1.028.995,87 | 1.149.259,82 | 1.269.523,76 | 1.399.664,05
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21.863, de 30/01/2014.

B Documento assinado eletronicamente por Alyne Araujo de Oliveira, Servidor(a)
3 ¥ s Piblico(a), em 19/09/2023, as 08:00, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
; ﬂ:&'é\ ZJ 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
4 informando o codigo verificador 0018389648 ¢ o codigo CRC AB29A746.
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