Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

FUNDACAOD INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

— L] y 4 L] [ ]
Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville s
Joinville
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina
Central de Custos de Obras Publicas
Hospital Municipal Sao José — Complexo de Emergénci  a Deputado Ulisses Guimaraes
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PESO VALOR MES 01 MES 02 MES 03
iTEM SERVICOS % SERVICOS % R$ % R$ % R$
01 |[DEMOLICAO 0,23 531,64 0,23 531,64 0,00 0,00 0,00 0,00
03 |SERVICOS TECNICOS 8,22 18.684,60 2,74 6.229,45 2,74 6.227,58 11,11 6.227,58
13 |ALVENARIA 0,08 185,01 0,08 185,01 0,00 0,00 0,00 0,00
15 |COBERTURA 0,25 562,57 0,00 0,00 0,25 562,57 0,00 0,00
INSTALACOES
17 | IDROSANITARIAS 5,60 12.736,34 2,801 6.368,17 2,80 6.368,17 0,00 0,00
19 [INSTALACOES ELETRICAS 12,54 28.497,03 0,00 0,00 6,27 14.248,52 0,00 14.248,52
REGULARIZACAO E
ACABAMENTO (Piso, 10,67 24.257,77 21,35 48.515,55 6,25 24.257,77
21 |Parede e Teto) 42,70 97.031,10
23 |ESQUADRIAS 6,08 13.816,72 0,00 0,00 6,08 13.816,72 0,00 0,00
25 |VIDRO 0,31 706,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,45
27 |PINTURA 3,50 7.955,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.955,23
29 |SERVICO GERAL INTERNO 20,06 45.584,59 6,02 13.675,38 8,02 18.233,84 9,00 13.675,38
35 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,42 964,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,99
TOTAL SIMPLES| 100,00 227.256,27 22,55 51.247,41 47,51 107.972,94 28,36 68.035,92
TOTAL ACUMULADO 22,55 51.247,41 47,51 159.220,35 28,36| 227.256,27




