
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Hospital Municipal São José – Complexo de Emergênci a Deputado Ulisses Guimarães

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PESO VALOR MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

ÍTEM SERVIÇOS % SERVIÇOS % R$ % R$ % R$

01 DEMOLIÇÃO 0,23 531,64 0,23 531,64 0,00 0,00 0,00 0,00

03 SERVIÇOS TÉCNICOS 8,22 18.684,60 2,74 6.229,45 2,74 6.227,58 11,11 6.227,58

13 ALVENARIA 0,08 185,01 0,08 185,01 0,00 0,00 0,00 0,00

15 COBERTURA 0,25 562,57 0,00 0,00 0,25 562,57 0,00 0,00

17 5,60 12.736,34
2,80 6.368,17 2,80 6.368,17 0,00 0,00

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,54 28.497,03 0,00 0,00 6,27 14.248,52 0,00 14.248,52

21 42,70 97.031,10
10,67 24.257,77 21,35 48.515,55 6,25 24.257,77

23 ESQUADRIAS 6,08 13.816,72 0,00 0,00 6,08 13.816,72 0,00 0,00

25 VIDRO 0,31 706,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,45

27 PINTURA 3,50 7.955,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.955,23

29 SERVIÇO GERAL INTERNO 20,06 45.584,59 6,02 13.675,38 8,02 18.233,84 9,00 13.675,38

35 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,42 964,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,99

TOTAL SIMPLES 100,00 227.256,27 22,55 51.247,41 47,51 107.972,94 28,36 68.035,92

TOTAL ACUMULADO 22,55 51.247,41 47,51 159.220,35 28,36 227.256,27

INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS

REGULARIZAÇÃO E 
ACABAMENTO (Piso, 
Parede e Teto)


