
PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA

RUA DOS PORTUGUESES - TRECHO 01 - 0+0 AO 21+0

Local: Joinville / SC

R$ %
1.703,61R$ 100,00%

0 0

87.366,45R$ 15,00% 174.732,90R$ 30,00% 116.488,60R$ 20,00% 87.366,45R$ 15,00% 58.244,30R$ 10,00% 58.244,30R$ 10,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93.093,17R$ 13,00% 143.220,26R$ 20,00% 164.703,30R$ 23,00% 157.900,33R$ 22,05% 157.184,23R$ 21,95%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.880,66R$ 1,00% 222.329,28R$ 14,00% 397.016,57R$ 25,00% 317.613,26R$ 20,00% 303.320,66R$ 19,10% 244.562,21R$ 15,40% 87.343,65R$ 5,50%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.901,27R$ 30,00% 18.436,29R$ 70,00%

0 0 0 0

3.072,48R$ 50,00% 3.072,48R$ 50,00%

0 0 0 0

41.842,10R$ 20,00% 83.684,19R$ 40,00% 83.684,19R$ 40,00%

0 0 0 0 0 0

296,00R$ 100,00%

0 0

105.246,72R$ 3,36% 490.155,35R$ 15,66% 656.725,43R$ 20,98% 569.683,00R$ 18,20% 519.465,29R$ 16,59% 501.832,84R$ 16,03% 182.001,58R$ 5,81% 105.192,96R$ 3,36%

105.246,72R$ 3,36% 595.402,07R$ 19,02% 1.252.127,50R$ 40,00% 1.821.810,51R$ 58,20% 2.341.275,80R$ 74,79% 2.843.108,64R$ 90,83% 3.025.110,22R$ 96,64% 3.130.303,18R$ 100,00%

MÊS (7) MÊS (8)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PERÍODO (MÊS)

TOTAL DO MÊS (SIMPLES)

TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)

8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) 296,00R$

5.0
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT-
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)

26.337,56R$

7.0
OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS
COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)

209.210,48R$

6.0
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT -
SINALIZAÇÃO VERTICAL)

6.144,95R$

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 716.101,29R$

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) 1.588.066,28R$

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 582.443,01R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) 1.703,61R$

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL DO ITEM

(R$) MÊS (1) MÊS (2) MÊS (3) MÊS (6)MÊS (4) MÊS (5)
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