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Joinville, 18 de margo de 2025.

1466 - Pavimentagdo Asfaltica Rua Sagita e
OBRA:
Sagitarius

ENDERECO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

responsAvel| Antonio Carlos Ramuski -

TECNICO: CREA 026930-7

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1.1 | sErvicos INICIAIS | 0,06% | 1.699,05 | 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$ R$ 0,00 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SAGITA 1.699 05

1.2 | TERRAPLENAGEM | 7,33% | 205.167,13 | 15,00% | 25,00% | 35,00% 20,00% 5,00% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA RS RS RS RE RS RE 0,00
SAGITA 30.775,07 | 51.291,78 | 71.808,50 | 41.033,43 | 10.258,36

1.3 | PAVIMENTACAO | 14,15% | 396.017,14 | 0,00% 25,00% | 30,00% 30,00% 15,00% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA R$ 0,00 | R$ R$ R$ R$ R$ 0,00
SAGITA 99.004,29 | 118.805,14 | 118.805,14 | 59.402,57

1.4 | DRENAGEM 29,11% | 814.658,57 |10,00% | 15,00% | 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
PLUVIAL (INDICE RS R R RS RS R
DNIT) RUA SAGITA 81.465,86 | 122.198,79| 203.664,64 | 203.664,64 | 162.931,71 | 40.732,93

1.5 | sINALIZACAO 0,21% |5.962,90 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00%
VIARIA R$ 0,00 |R$0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 596,29 | R$ 5.366,61
HORIZONTAL
(INDICE DNIT -
SINALIZACAO
HORIZONTAL) RUA
SAGITA

1.6 | SINALIZACAO 0,08% |2.279.42 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00%
VIARIA VERTICAL R$ 0,00 |R$0,00 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 2.051,48 | R$ 227,94
(INDICE DNIT -
SINALIZAGAO
VERTICAL) RUA
SAGITA

1.7 | oBRAS 1,44% | 40.332,35 |0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 35,00%
COMPLEMENTARES R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 R$ R$ R$
(INDICE DNIT - 12.099,70 |14.116,32 |14.116,32
OBRAS
COMPLEMENTARES]
E MEIO-AMBIENTE)
RUA SAGITA

1.8 | INTERFERENCIAS | 0,05% |1.387,42 | 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$ R$ 0,00 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SAGITA 1.387,42

2.1 | SERVICOS INICIAIS [ 0,06% | 1.699,05 | 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$ R$ 0,00 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SAGITARIUS 1.699,05

2.2 | TERRAPLENAGEM |3,13% |87.640,29 |15,00% |2500% |35,00% 20,00% 5,00% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA RS RS R$ R$ R$ 4.382,01 | R$ 0,00
SAGITARIUS 13.146,04 | 21.910,07 | 30.674,10 | 17.528,06

2.3 | PAVIMENTAGCAO | 17,57% | 491.628,21 | 0,00% 25,00% | 30,00% 31,00% 14,00% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA




SAGITARIUS R$ 0,00 |R$ R$ R$ R$ R$ 0,00
122.907,05| 147.488,46 | 152.404,75 | 68.827,95
2.4 | DRENAGEM 24,89% | 696.632,11 |10,00% | 15,00% | 25,00% 24,50% 20,60% 4,90%
PLUVIAL (INDICE RS R R RS RS R
DNIT- DRENAGEM) 69.663,21 | 104.494,82| 174.158,03 | 170.674,87 | 143.506,21 | 34.134,97
RUA SAGITARIUS
2.5 | SINALIZACAO 0,24% | 6.822,38 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00%
VIARIA R$ 0,00 |R$0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,24 | R$ 6.140,14
HORIZONTAL
(INDICE DNIT -
SINALIZACAO
HORIZONTAL)RUA
SAGITARIUS
2.6 | SINALIZACAO 0,17% | 4.673,10 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00%
VIARIA VERTICAL R$ 0,00 |R$0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.205,79 | R$ 467,31
(INDICE DNIT -
SINALIZACAO
VERTICAL) RUA
SAGITARIUS
2.7 | OBRAS 1,42% |39.776,37 | 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
COMPLEMENTARES R$ 0,00 |R$0,00 |R$3.977,64 |Rs$ R$ R$
(INDICE DNIT - 11.932,91 |[11.932,91 |11.932,91
OBRAS
COMPLEMENTARES,
E MEIO-AMBIENTE)
RUA SAGITARIUS
2.8 | INTERFERENCIAS [ 0,08% |2.142,26 | 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$ R$ 0,00 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SAGITARIUS 2.142.26
TOTAL SIMPLES | 100,009 2.798.517,75| 7,22% 18,65% | 26,82% 26,02% 17,26% 4,04%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
201.977,9¢| 521.806,79| 750.576,51 | 728.143,50 | 482.893,85 | 113.119,14
TOTAL 100,00% 2.798.517,75| 7,22% 25,86% | 52,68% 78,70% 95,96% 100,00%
ACUMULADO RS R R RS RS RS
201.977,96| 723.784,76| 1.474.361,26| 2.202.504,76| 2.685.398,61| 2.798.517,75
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