Prefeitura de
Joinville

Secretaria de Educacao

OBRA: Cobertura de Quadra Poliesportiva

DATA: 31/07/2013

UNIDADE ESCOLAR: E. M. Paul Harris L.S.: 125,58%
ENDERECO: Rua Catanduva 50 - S&o Marcos B.D.l.: 30%
PRAZO: 120 dias
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
ITEM ETAPA TOTAL DA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ETAPA QUINZENA 01| QUINZENA 02| QUINZENA 03| QUINZENA 04| QUINZENA 05| QUINZENA 06| QUINZENA 07| QUINZENA 08

1 |SERVIQOS PRELIMINARES 7.137,66 7.137,66

2 |ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 99.436,58 16.572,76 16.572,76 16.572,76 16.572,76 16.572,76 16.572,76

3 |PISO 102.239,49 25.559,87 25.559,87 25.559,87 25.559,87

4 |SERV|(;OS DIVERSOS 23.209,16 2.901,15 2.901,15 2.901,15 2.901,15 2.901,15 2.901,15 2.901,15 2.901,15
TOTAL QUINZENAL 26.611,57 19.473,91 19.473,91 19.473,91 45.033,78 45.033,78 28.461,02 28.461,02
TOTAL MENSAL R$ 46.085,48 R$ 38.947,82 R$ 90.067,56 R$ 56.922,03
TOTAL R$ 232.022,89

Rosane Mebs

Gerente Unidade Administrativa
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