
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021596858/2024 - SED.UIN

Joinville, 06 de junho de 2024.

 

OBRA: 1342 - Construção de Subestação e Instalação de Novos Quadros de Distribuição na

ENDEREÇO: R. Miosótis, 72 - Fátima, Joinville - SC, 89229-200

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,62% 19.877,16 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$ 3.975,43 R$ 1.987,72 R$ 1.987,72 R$ 1.987,72 R$ 1.987,72 R$ 1.987,72 R$ 1.987,72 R$ 3.975,43

2 INSTALAÇÕES CIVIS 3,81% 20.911,15 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$ 4.182,23 R$ 2.091,11 R$ 2.091,11 R$ 2.091,11 R$ 2.091,11 R$ 2.091,11 R$ 2.091,11 R$ 4.182,23

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 92,49% 507.555,69 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$
101.511,14

R$ 50.755,57 R$ 50.755,57 R$ 50.755,57 R$ 50.755,57 R$ 50.755,57 R$ 50.755,57 R$
101.511,14

4 LIMPEZA GERAL 0,08% 438,00 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$ 87,60 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 87,60

TOTAL SIMPLES 100,00% 548.782,00 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$
109.756,40

R$ 54.878,20 R$ 54.878,20 R$ 54.878,20 R$ 54.878,20 R$ 54.878,20 R$ 54.878,20 R$
109.756,40

TOTAL ACUMULADO 100,00% 548.782,00 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 100,00%

R$
109.756,40

R$
164.634,60

R$
219.512,80

R$
274.391,00

R$
329.269,20

R$
384.147,40

R$
439.025,60

R$
548.782,00
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 07/06/2024, às 11:18, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
07/06/2024, às 14:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário
(a), em 07/06/2024, às 16:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021596858 e o código CRC 701AC849.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.069029-9
0021596858v1

Cronograma Físico-Financeiro SED.UIN 0021596858         SEI 24.0.069029-9 / pg. 1


	Cronograma Físico-Financeiro SED.UIN 0021596858

