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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0021596858/2024 - SED.UIN

Joinville, 06 de junho de 2024.
OBRA: 1342 - Construgao de Subestagéo e Instalacdo de Novos Quadros de Distribuicdo na
ENDERECO: R. Miosétis, 72 - Fatima, Joinville - SC, 89229-200
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4
ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,62% 19.877,16 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
R$ 3.975,43 | R$1.987,72 | R$1.987,72 [R$1.987,72 | R$1.987,72 | R$1.987,72 | R$1.987,72 | R$ 3.975,43
2 INSTALAGOES CIVIS 3,81% 20.911,15 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
R$ 4.182,23 | R$2.091,11 | R$2.091,11 [ R$2.091,11 | R$2.091,11 | R$2.091,11 [R$2.091,11 | R$4.182,23
3 INSTALAGOES ELETRICAS 92,49% | 507.555,69 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
R$ R$ 50.755,57 | R$ 50.755,57 [ R$ 50.755,57 | R$ 50.755,57 | R$ 50.755,57 | R$ 50.755,57 | R$
101.511,14 101.511,14
4 LIMPEZA GERAL 0,08% 438,00 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
R$ 87,60 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 87,60
TOTAL SIMPLES 100,00%| 548.782,00 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
R$ R$ 54.878,20 | R$ 54.878,20 [ R$ 54.878,20 | R$ 54.878,20 | R$ 54.878,20 | R$ 54.878,20 | R$
109.756,40 109.756,40
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 548.782,00 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
109.756,40 164.634,60 219.512,80 274.391,00 329.269,20 384.147,40 439.025,60 548.782,00
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 07/06/2024, as 11:18, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o
Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em
07/06/2024, as 14:24, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secre tario
(), em 07/06/2024, as 16:51, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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