Prefeitura de i invi
Juune Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018291844/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 06 de setembro de 2023.

OBRA: [ 1209 - Pavimentagao Asfatica Rua Nacar - trecho final
ENDERECO: | Rua Nacar

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

TEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
11 | SERVICOS PRELIMINARES (iNDICE INCC) 0.05% [ 1.386,06 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
R$ 693,03 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 693,03
12 | DEMOLICOES E REMOCOES (INDICE INCC) 107% 2958618 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 14.793,09 | R$ 14.793,09 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 | DRENAGEM (iNDICE DNIT) 3047% | 840.930,07 | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
168.186,01 | 168.186,01 | 168.186,01 | 168.186,01 | 168.186,01
14 | PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) 52,67% | 1.453.791,90 | 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14537919 | 14537919 |290.758,38 |290.75838 | 290.758,38 | 290.758,38
15 | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (INDICE DNIT) 14,69% | 405.48501 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$
12164550 | 121.645,50 | 162.194,00
16 | SINALIZACAO VERTICAL (INDICE DNIT) 035% [9543,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.543,14
17 | SINALIZAGAO HORIZONTAL (INDICE DNIT) 071% (1952371 [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$19.523,71
TOTAL SIMPLES 100,00%| 2.760.246,07 | 6,65% 6,63% 6,09% 11,36% 11,36% 1053% 1053% 10,53% 1053% 4,41% 4,41% 695%
R$ R$ RS R$ R$ Rs R$ R$ R$ R$ R$ R$
18367213 |182.979.10 |168.186,01 | 31356520 | 31356520 |290758,38 |200.758,38 |200.758,38 |290.758,38 | 12164550 | 12164550 |191953,88
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 2.760.246,07 | 6,65% 13,28% 19,38% 30,74% 42,10% 52,63% 63,16% 73,70% 84,23% 88,64% 93,05% 100,00%
R$ R$ RS R$ R$ RS R$ R$ RS R$ R$ R$
18367213 |366.651,24 [534.837.25 |[848.40246 | 1.161.967,66 | 1.452.726,04 | 1.743.484,42 | 2.034.242,80 | 2.325.001,18 | 2.446.646.68 | 2.568.292,19 | 2.760.246,07
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 11/09/2023, as 09:58, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o codigo verificador 0018291844 ¢ o codigo CRC C44D206A.
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