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OBRA: 1209 - Pavimentação Asfáltica Rua Nacar - trecho final

ENDEREÇO: Rua Nacar

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC) 0,05% 1.386,06 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 693,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 693,03

1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (ÍNDICE INCC) 1,07% 29.586,18 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 14.793,09 R$ 14.793,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) 30,47% 840.930,07 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
168.186,01

R$
168.186,01

R$
168.186,01

R$
168.186,01

R$
168.186,01

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) 52,67% 1.453.791,90 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
145.379,19

R$
145.379,19

R$
290.758,38

R$
290.758,38

R$
290.758,38

R$
290.758,38

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT) 14,69% 405.485,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
121.645,50

R$
121.645,50

R$
162.194,00

1.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT) 0,35% 9.543,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.543,14

1.7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT) 0,71% 19.523,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.523,71

TOTAL SIMPLES 100,00% 2.760.246,07 6,65% 6,63% 6,09% 11,36% 11,36% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 4,41% 4,41% 6,95%

R$
183.672,13

R$
182.979,10

R$
168.186,01

R$
313.565,20

R$
313.565,20

R$
290.758,38

R$
290.758,38

R$
290.758,38

R$
290.758,38

R$
121.645,50

R$
121.645,50

R$
191.953,88

TOTAL ACUMULADO 100,00% 2.760.246,07 6,65% 13,28% 19,38% 30,74% 42,10% 52,63% 63,16% 73,70% 84,23% 88,64% 93,05% 100,00%

R$
183.672,13

R$
366.651,24

R$
534.837,25

R$
848.402,46

R$
1.161.967,66

R$
1.452.726,04

R$
1.743.484,42

R$
2.034.242,80

R$
2.325.001,18

R$
2.446.646,68

R$
2.568.292,19

R$
2.760.246,07
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 11/09/2023, às 09:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018291844 e o código CRC C44D206A.
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